

**Дорожная карта  
по разработке ОП на основе ФОП и АОП на основе ФАОП  
в МБДОУ №34 г.Шахты**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП	Февраль - август 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР
2.	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования и Федеральной адаптированной образовательной программе для показа на педагогическом совете	Февраль - 2023	Зам.зав. по ВМР
3	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования и Федеральной адаптированной образовательной программы по содержанию	Февраль - 2023	Зам.зав. по ВМР
4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП	Февраль - август 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР
5	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль - 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР
6	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП	Февраль - 2023	зам.зав. по ВМР
7	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Заведующий, Зам.зав. по ВМР
8	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП и ФАОП	Февраль – август 2023	Зам.зав. по ВМР
9	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП и ФАОП	Февраль, август 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР, рабочая группа

10	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП и ФАОП)	Февраль 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР
11	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП и ФАОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
12	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
13	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП и ФАОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий, Зам.зав. по ВМР
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
14	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП и ФАОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР
15	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП	Апрель –май 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР
16	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП и ФАОП	Апрель– июнь 2023	Заведующий, Зам.зав. по ВМР
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП и ФАОП	Февраль – август 2023	Заведующий, Зам.зав. по ВМР
18	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП и ФАОП	Февраль 2023	Зам.зав. по ВМР, рабочая группа
19	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР, рабочая группа
20	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП и ФАОП	Февраль – август 2023	Зам.зав. по ВМР
21	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП и ФАОП (компенсирующие группы)	Апрель - август 2023	Заведующий зам.зав. по ВМР, рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			

22	Изучение содержания ФОП и ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Зам.зав. по ВМР, педагоги ДОО
23	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП и ФАОП, создать план корректировки имеющейся ОП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Зам.зав. по ВМР, рабочая группа
24	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий, зам. зав. по ВМР
25	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП и ФАОП (компенсирующие группы) с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Педагоги ДОО
26	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП и ФАОП	До 1 апреля 2023	Зам. зав. по ВМР
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
27	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП	Февраль - август 2023	Зам. зав. по ВМР
28	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП и ФАОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август 2023	Заведующий, зам. зав. по ВМР, зам.зав. по ХР
29	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП и ФАОП	Апрель 2023	Ответственный за метод.деят., Киселева А.И.,
30	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП	Февраль - август 2023	Зам.зав. по ВМР, зам.зав. по ХР рабочая группа
31	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП и ФАОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Зам.зав. по ВМР зам.зав. по ХР

